
ENPI CBC ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА 2007-2013

ТРЕННИНГ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТОВ

Управление проектами

Лублин, Луцк 23-27 мая 2011



Что такое проект?

 проект (=an Action) - это серия мероприятий, целью которых 
является достижение конкретных поставленных результатов 
в определенный временной промежуток и с определенным 

бюджетом.

Кто несет ответственность?
 Согласно пункту 2.4 Совместной Операционной Программы 

"Ведущий партнер (Бенефициар) несет ответственность за 
реализацию всего проекта, т.е. за управление проекта и 
координацию всех мероприятий в рамках проекта"

ПРИНЦИП ВЕДУЩЕГО ПАРТНЕРА



Принцип Ведущего Партнера утверждает :
"Ведущий Партнер (= Бенефициар) несет общую ответственность 

за реализацию проекта”

Правовая основа для Принципа ВП:

 Программa трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-
Украина 2007-2013(пункт 2.4);

 Обязательно учавствует в процедуре подготовки заявки
(Апликационная форма должна быть подписана Ведущим 
Партнером);

 Закреплены и подробно описаны в Грантовом контракте (так как 
только Ведущий Партнер действует как строна в Контракте от 
имени всех партнеров) и его приложениях.



Принцип Ведущего Партнера в схеме

=> Ведущий партнер несет ответственность не только за реализацию 
своей части проекта, но и за расходы и мероприятия партнеров
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Другие обязанности Ведущего Партнера: 

 обеспечивает мониторинг и отчетность о продвижении проекта;

 гарантирует, что расходы представленные партнерами, участвующими в 
проекте, понесены в связи с выполнением проекта, являются 
приемлемыми и соответствуют действиям, согласованным партнерами;

 получает грант от Совместного Органа Управления и несет ответственность 
за передачу части гранта партнерам, участвующим в проекте;

 возвращает СОУ суммы, безосновательно выплаченные в связи с 
проектом;

 облегчает проведение контрольных действий всем компетентным властям 
Европейских Сообществ, Совместного Органа Управления и национальным 
властям, в том числе, ведет документацию, согласно Статье 45 
Постановления ЕС номер 951/2007 и соотвествующих положений 

Руководства PRAG.



Для обеспечения эффективного управления проектом, Ведущий 
Партнер должен:

a) Создать единую структуру управления проектом вместо создания параллельных 
структур и обеспечить возможность партнеров принимать решения, включив их 
в эту структуру;

b) Общаться с партнерами по всем вопросам;

c) Собрать описательные и финансовые отчеты от всех партнеров;

d) Оказывать консультации и поддержку всем партнерам в проекте;

e) Установить мониторинг и внутренний контроль в рамках проекта.

Не забывайте, что юридическим основанием для распределения 
полномочий в рамках реализации проекта является Партнерское 
Соглашение.  Только этот документ может предотвратить ненадлежащее 
внедрение проекта партнерами..



Наша помощь:

 Треннинги для бенефициаров - это первый этап содействия. 
Треннинги касаются основных вопросов реализации проекта:

 Управление проектами

 Отчётность

 Субконтрактирование

 Финансовые потоки

 Иформационные мероприятия

 Практические советы в процессе реализации проекта

 семинары по отчётности и информационным мероприятиям

 Регулярное информирование об инструментах реализации проектов 
установленных СОУ/СТС.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОДДЕРЖКУ, НО НЕ ВЫПОЛНЯЕМ ЗА ВАС 
РАБОТУ!



СТАРТ ПРОЕКТА

КОНТРАКТ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПРОЕКТ ВСТУПАЕТ В СИЛУ

от даты последней подписи;

Расходы являются приемлемыми только после ДАТЫ НАЧАЛА 
ПРОЕКТА!

согласно ст.2.2 специальных условий
• День, следующий за днём, когда была 
поставлена подпись последней из сторон в 
Контракте;
• Более поздняя дата



ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТОВ

ОКОНЧАНИЕ КОНТРАКТА ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА

Расходы являются приемлемыми только в период реализации 
проекта!

кроме расходов на подготовку финанльного отчета, проведение 
аудита и оценку проекта

XX месяцев после начала
внедрения проекта (ст.2.3
Специальные условия);

После выплаты последнего взноса
Совместным Органом Управления;
Наипозднее, 18 месяцев после
окончания внедрения проекта;



Увеличение срока реализации проекта

Бенефициар может подать заявку о продлении периода
внедрения проекта (Общие Условия, ст.11.1)

 не позднее чем за месяц до окончания проекта;

 К заявке должны быть приложены документы доказывающие
необходимость такого продления;

 Окончательное решение по такой заявке одобряется
Совместным Мониторинговым Комитетом.



Отчётность

Отчёты подаются в СТС/СОУ в следующей очередности:

- краткие отчёты, охватывающие 4 месяца (содержащие только 
описательную секцию), согласно образцу в Приложении VI должны быть 
отправлены не позднее чем 21 календарный день  по окончании каждого 
отчётного периода согласно ст.4.5 Специальных Условий;

- промежуточный отчёт (состоит из описательной и финансовой частей), 
согласно образцу в Приложении VI, должен сопровождать  каждый  запрос 
на платёж.

- финальный отчёт должен быть направлен не позднее чем 3 месяца после 
окончания внедрения проекта согласно ст.2 Специальных Условий.



Модификации Контракта

Со ссылкой на Общие Условия (ст.9.1):

 Любые поправки к контракту, включая приложения, должны быть

письменно зафиксированы в аддендуме;

 Контракт может быть изменен только во время его действия;

 Бенефициар должен подать заявку в СОУ за месяц до даты вступления в

силу поправки, за исключением случаев, когда специальные

обстоятельства аргументированы Бенефициаром и приняты СОУ;

 Максимальная сумма гранта, указанная в ст.3.2 Специальных условий не

может быть повышена.



Незначительные изменения

• Согласно Общим Условиям ст. 9.2 об этих изменениях может быть просто

сообщено в письменной форме на адрес СОУ/СТС:

• - изменения адреса;

• - изменение банковского счета;

• -изменение аудитора.

• Это не останавливает СОУ от отклонения выбора банковского счёта или

аудитора Бенефициаром. СОУ оставляет за собой право потребовать, согласно

со ст. 5.2 Специальных Условий, замену аудитора, в случае если принципы,

заложенные в контракте, были неизвестны и бросают тень сомнения на

независимость и профессиональность аудитора.



Поправки ограниченного воздействия :

 Перенесение сумм между статьями в рамках одной основной 
бюджетной линии, включая удаление или введение статьи;

 Перенесение сумм между бюджетными линиями, в границах, не 
превышающих 15% изначальной суммы.

Этот метод не может использоваться в целях изменения бюджетных 
линий для административных или непредвиденных расходов.

Специальные условия ст. 7.2: , Бенефициар может изменить бюджет и в течение 7 дней 
уведомить об этом СТС в письменной форме

Такие поправки не должны влиять на основную цель проекта!



Спасибо!

Совместный технический секретариат

Tel. 22 378 31 00

Email: pbu@cpe.gov.pl

www.pl-by-ua.eu
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